

Утверждено:
директор МБОУ СОШ № 22
им. Героя России В.Е.Едаменко
Жомарова И.А.
Приказ № _____ 2020 г.



**Дорожная карта по внедрению программы воспитания
в МБОУ СОШ № 22 им. Героя России В.Е.Едаменко**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты.

Личностные результаты определяются как:

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
- система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;
- социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;
- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МБОУ СОШ № 22 им. Героя России В.Е. Едаменко в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МБОУ СОШ № 22 им. Героя России В.Е. Едаменко» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- финансовое обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.

Утверждено:
директор МБОУ СОШ № 22
им. Героя России В.Е.Едаменко
Жомарова И.А.
Приказ № _____ 2020 г.



**Дорожная карта по внедрению программы воспитания
в МБОУ СОШ № 22 им. Героя России В.Е.Едаменко**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты.

Личностные результаты определяются как:

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
- система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;
- социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;
- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МБОУ СОШ № 22 им. Героя России В.Е. Едаменко в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МБОУ СОШ № 22 им. Героя России В.Е. Едаменко» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- финансовое обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.

**ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА
«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МБОУ СОШ № 22 ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ
В.Е. ЕДАМЕНКО»**

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (сентябрь–октябрь 2020 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (март-сентябрь 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет обучающихся, совет родителей (май 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана ВР на 2021/2022 учебный год (май 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021).

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА
«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МБОУ СОШ № 22
ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ В.Е. ЕДАМЕНКО»**

№ п/п	Наименование целевого направления по реализации проекта			Ответственный за исполнение мероприятия	
	Мероприятие	Результат	Срок реализации Дата нач. Дата оконч.		
Организационно-управленческое обеспечение					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Сентябрь 2020	Сентябрь 2020	Комарова И.А. - Директор школы
2	Исследование социокультурного пространства МБОУ СОШ № 22 им. Героя России В.Е.Едаменко	Аналитическая справка	Сентябрь 2020	Октябрь 2020	Мишина С.В. – зам. директора по ВР
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Анкетирование	Сентябрь 2020	Октябрь 2020	Горкунова Т.М. – социальный педагог
4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями культуры, доп. образования	Сентябрь 2020	Май 2021	Мишина С.В. – зам. директора по ВР
5	Проведение педагогического	Аналитическая справка	Сентябрь 2020	Ноябрь 2020	Мишина С.В. – зам. директора

	мониторингового исследования по направлениям: *педагогическое управление воспитательным процессом; *уровень воспитанности учащихся; *эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; *участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи				по ВР
Мероприятия содержательного характера					
6	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Ноябрь 2020	Апрель 2021	Мишина С.В. – зам. директора по ВР
6.1	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	Ноябрь 2020	Ноябрь 2020	Мишина С.В.. – зам. директора по ВР Рабочая группа
6.2	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	Декабрь 2020	Январь 2021	Мишина С.В.. – зам. директора по ВР Рабочая группа
6.3	Раздел 3 «Проект содержательной части программы»	Проект содержательной части программы	Январь 2021	Февраль 2021	Мишина С.В. – зам. директора по ВР Рабочая группа
6.4	Раздел 4 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	Февраль 2021	Апрель 2021	Мишина С.В. – зам. директора по ВР Рабочая группа
6.4.1	Инвариантные модули: «Классное	Проект содержательной части	Январь 2021 года	Март 2021 года	Мишина С.В. – зам. директора по ВР

	руководство»; «Школьный урок»; «Курсы внеурочной деятельности»; «Работа с родителями»; «Самоуправление» «Профориентация»	программы			Рабочая группа
6.4.2	Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела»; «Детские общественные объединения»; «Школьные медиа»; «Экскурсии, экспедиции, походы»; «Организация предметно-эстетической среды»	Проект содержательной части программы	Март 2021	Апрель 2021	Мишина С.В. – зам. директора по ВР Рабочая группа
6.5	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	Апрель 2021	Апрель 2021	Мишина С.В. – зам. директора по ВР Рабочая группа
7	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план ВР школы на 2021/2022уч. год	Май 2021	Июнь 2021	Мишина С.В. – зам. директора по ВР Рабочая группа Классные руководители.
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений					
8	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МБОУ СОШ № 22 имени Героя России В.Е. Едаменко	Протокол заседания пед. совета	Май 2021	Май 2021	Мишина С.В. – зам. директора по ВР
9	Обсуждение	Протокол	Май	Май	Мишина С.В. –

	проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	общешкольного родительского собрания	2021	2021	зам. директора по ВР Горкунова Т.М.- социальный педагог
10	Обсуждение проекта программы воспитания с Управляющим Советом школы	Протокол заседания Управляющего Совета школы	Май 2021	Май 2021	Мишина С.В. – зам. директора по ВР
11	Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшекласников и общешкольного родительского собрания	Проект программы воспитания	Май 2021	Май 2021	Мишина С.В. – зам. директора по ВР

Нормативно-правовое обеспечение

12	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБОУ СОШ № 22 имени Героя России В.Е. Едаменко по реализации программы воспитания	Локальные акты	Апрель 2021 года	Апрель 2021 года	Мишина С.В. – зам. директора по ВР
13	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Комарова И.А. - Директор школы

Кадровое обеспечение

14	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана	Сентябрь 2020 года	Июль 2021 года	Тюрина С.М. – зам. директора по УВР Мишина С.В. – зам. директора по ВР
15	Организация методических семинаров педагогов для по реализации	План ШМО классных руководителей. Отчет о	Сентябрь 2020 года	Июнь 2021 года	Мишина С.В. – зам. директора по ВР Олейник М.П.- руководитель

	программы воспитания МБОУ СОШ № 22 имени Героя России В.Е. Едаменко	реализации плана. Аналитическая справка по итогам проведения семинаров			ШМО классных руководителей
16	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе	Аналитическая справка	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Комарова И.А. - директор школы
17	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Комарова И.А. - директор школы Безмозгая О.Ю. - председатель профсоюзной организации.
Информационное обеспечение					
18	Размещение проекта программы воспитания в МБОУ СОШ № 22 имени Героя России В.Е. Едаменко на официальном сайте школы	Сайт школы	Февраль 2021 года	Февраль 2021 года	Мишина С.В. - зам. директора по ВР Корнеева М.В. - администратор сайта
19	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МБОУ СОШ № 22 имени Героя России В.Е. Едаменко на официальном сайте школы	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Мишина С.В. - зам. директора по ВР Корнеева М.В. - администратор сайта Тюрина С.М. - зам. директора по УВР
20	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Мишина С.В. - зам. директора по ВР Корнеева М.В. -

год	Мониторинг				
21	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие в проектной деятельности, практических и творческих работах)	Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений	Ноябрь 2020 года	Февраль 2021 года	Мишина С.В. – зам. директора по ВР Олейник М.П. – руководитель ШМО классных руководителей
22	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	Один раз в месяц в течение года		Мишина С.В. – зам. директора по ВР Олейник М.П. – руководитель ШМО классных руководителей
Финансовое обеспечение					
23	Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета	Финансовый отчет	В течение учебного года		Комарова И.А. – директор школы
24	Соискание грантов, привлечение спонсорской помощи	Финансовый отчет	В течение учебного года		Комарова И.А. – директор школы
Материально-техническое обеспечение					
25	Укрепление материально-технической базы МБОУ СОШ № 22 имени Героя России В.Е. Едаменко для реализации программы	Аналитическая справка	Декабрь 2020 года	Июнь 2021 года	Комарова И.А. – директор школы